Zadanie 1
Projekt polega na stworzeniu nowego oprogramowania, w ramach tego projektu wyróżniono podzadania (tabela)
	Zadanie
	Nazwa zadania
	Poprzedniki
	Czas trwania zadnia

	
	
	
	optymistyczny
	Najbardziej prawdopodobny
	pesymistyczny

	A
	Stworzenie założeń wstępnych
	B
	35
	38
	40

	B
	Projekt
	-
	22
	26
	28

	C
	Programowanie
	A
	38
	44
	48

	D
	Testowanie i poprawianie błędów
	B, C
	55
	60
	65

	E
	Stworzenie dokumentacji
	A, D
	60
	62
	64

	F 
	Promocja
	B, E
	36
	38
	40

	G
	Produkcja opakowań
	F
	42
	48
	52

	H
	Wypalanie
	E, G
	36
	38
	40

	I
	Dystrybucja
	F
	20
	22
	26

	J
	Przygotowanie raportu
	I, E, G
	40
	45
	50



Proszę wyznaczyć ścieżkę krytyczną wykorzystując metodę PERT i odchylenie standardowe.


Zadanie 2
Projekt polega na prostego komponentu mechanicznego, w ramach tego projektu wyróżniono podzadania (tabela)
	Oznaczenie
	Nazwa zadania
	Poprzedniki
	Czas trwania

	
	
	
	optymistyczny
	Najbardziej prawdopodobny
	pesymistyczny

	A
	Opracowanie schematu
	-
	32 dni
	33 dni
	36 dni

	B
	Opracowanie konstrukcji mechanicznej
	-
	17 dni
	18 dni
	20 dni

	C
	Zaprojektowanie płytek drukowanych
	A 
	27 dni
	28 dni
	30 dni

	D
	Zakup podzespołów elektronicznych
	B
	27 dni
	29 dni 
	32 dni

	E
	Wykonanie obudowy
	A, B
	11 dni
	12 dni
	15 dni

	F 
	Montaż podzespołów na płytkach
	C, D
	4 dni
	6 dni
	8 dni

	G
	Uruchamianie urządzenia
	E
	25 dni
	27 dni
	30 dni

	H
	Montaż płytek w obudowie
	F, G
	1 dzień
	2 dni
	4 dni

	I
	Testy końcowe
	H
	5 dni
	6 dni
	8 dni

	J
	Przygotowanie raportu
	I
	7 dni
	9 dni
	10 dni

	K
	Promocja urządzenia
	I
	14 dni
	15 dni
	17 dni


Proszę wyznaczyć ścieżkę krytyczną korzystając z metody PERT i odchylenie standardowe.



Zadanie 3
Projekt polega na budowie domu, w ramach tego projektu wyróżniono podzadania (tabela)
	Oznaczenie
	Nazwa zadania
	Czas trwania 
	Poprzedniki

	A
	Poszukiwanie działki pod budowę domu (analiza lokalizacji)
	18dni
	-

	B
	Przygotowanie kosztorysu budowy domu (analiza wykonalności finansowej)
	10 dni
	-

	C
	Złożenie wniosku kredytowego/procedura kredytowa
	30 dni
	A 

	D
	Kupno działki
	14 dni
	B

	E
	Wystąpienie o techniczne warunki przyłączenia do sieci
	14 dni
	A, B

	F 
	Przygotowanie projektu budowlanego
	30 dni
	C, D

	G
	Uzgodnienia projektu
	7dni
	E

	H
	Uzyskanie pozwolenia na budowę
	20 dni
	F, G

	I
	Wybór wykonawcy robót (negocjacje z oferentami zakończone zawarciem umów o wykonanie robót i dostaw)
	7dni
	H

	J
	Zawiadomienie o rozpoczęciu prac
	7 dni
	I

	K
	Rozpoczęcie prac przygotowawczych
	7 dni
	H, J

	L
	Kupno materiałów budowlanych
	15 dni
	K

	M
	Budowa domu
	120 dni
	L

	N
	Zakończenie budowy/Inwentaryzacja powykonawcza
	5 dni
	M

	O
	Zakup materiałów wykończeniowych
	7 dni
	N

	P
	Wykończenie domu
	60 dni
	O

	R
	Zakup sprzętu RTV/AGD
	10 dni
	P

	S
	Zawiadomienie o zakończeniu budowy
	21 dni
	R

	T
	Zameldowanie się
	2 dni
	S

	W
	Przeprowadzka
	7 dni
	T


Proszę wyznaczyć ścieżkę krytyczną korzystając z metody CPM.


Zadanie 4
Projekt polega na prostego urządzenia elektronicznego, w ramach tego projektu wyróżniono podzadania (tabela)
	Oznaczenie
	Nazwa zadania
	Poprzedniki
	Czas trwania

	
	
	
	optymistyczny
	[bookmark: _GoBack]Najbardziej prawdopodobny
	pesymistyczny

	A
	Rozpoczęcie projektu 
	-
	5 dni
	6 dni
	7 dni

	B
	Wyznaczenie kierownictwa projektu
	A
	2 dni
	4 dni
	5 dni

	C
	Zdefiniowanie ograniczeń
	A 
	6 dni
	8 dni
	10 dni

	D
	Utworzyć zespół
	B
	12 dni
	14 dni
	16 dni

	E
	Opracować harmonogram projektu
	D
	10 dni
	12 dni
	14 dni

	F 
	Przygotować budżet
	D
	9 dni
	10 dni
	15 dni

	G
	Zaplanować przebieg prac
	D
	5 dni
	10 dni
	15 dni

	H
	Opracować plan zarządzania konfiguracją
	B
	9 dni
	11 dni
	13 dni

	I
	Opracować plan zarządzania zasobami ludzkimi
	C, E
	1 dzień
	2 dni
	4 dni

	J
	Zorganizować administrację kont
	G
	2 dni
	4 dni
	7 dni

	K
	Złożyć konfigurację
	F, I, J
	3 dni
	6 dni
	9 dni

	L
	Wdrożyć system
	K
	9 dni
	10 dni
	11 dni

	M
	Przeprowadzić szkolenie
	G, H
	7 dni
	12 dni
	15 dni

	N
	Dystrybucja dokumentacji
	M
	8 dni
	12 dni
	14 dni



Jaki jest całkowity czas trwania projektu? Wyznaczyć ścieżkę krytyczną w oparciu o metodę PERT i odchylenie standardowe.


Zadanie 5
Projekt polega na otwarciu wystawy poświęconej najnowszym technologiom informatycznym, w ramach tego projektu wyróżniono podzadania (tabela)
	Oznaczenie
	Nazwa zadania
	Czas trwania 
	Poprzedniki
	Następniki

	A
	Wybór lokalizacji wystawy
	2 dni
	-
	C, F

	B
	Przygotowanie eksponatów
	2 dni
	-
	E

	C
	Przygotowanie terenu wystawy
	2 dni
	A 
	D

	D
	Przygotowanie stoisk
	3dni
	C
	G

	E
	Dostawa eksponatów
	4 dni
	B
	G

	F 
	Przygotowanie obsługi stoisk
	1 dni
	A
	H

	G
	Urządzenie stoisk wystawowych
	5 dni
	D, E
	H

	H
	Otwarcie wystawy
	4 dni
	F, G
	-

	I
	Wysłanie zaproszeń
	4 dni
	D
	G

	J
	Przygotowanie raportu
	7 dni
	I
	K

	K
	Promocja wystawy
	14 dni
	I
	H


Wyznaczyć ścieżkę krytyczną metodą CPM.

