ĆWICZENIE  
PROJEKT SERWISU     
Opracowanie DIAGRAMU SIECIOWEGO

Ćwiczenie opisuje studium przypadku związane z harmonogramowaniem prac, a w szczególności z definiowaniem ścieżki krytycznej projektu „Serwis internetowy”. Ćwiczenie ma na celu wypracowanie umiejętności synchronizacji i współzależności realizacji prac oraz praktycznego stosowania metody diagramów sieciowych w planowaniu. 

Realizacja ćwiczenia
1. Prezentacja założeń ćwiczenia i organizacji prac

2. Praca w grupach – planowanie i przygotowanie materiałów do prezentacji projektu

3. Prezentacja projektów przez poszczególne grupy

4. Dyskusja nad rezultatami ćwiczenia

Opis sytuacji
Zostałeś powołany na Kierownika Projektu. Jego celem jest stworzenie serwisu internetowego. Projekt rozpoczyna się 16 października 2018 i powinien zakończyć się przed dniem 14 luty 2019.

Specyfikacja zadań
	Nazwa zadania
	Czas realizacji w tygodniach
	Poprzednik

	1.   Zdefiniowanie wymagań klienta
	 1 tydzień
	-

	2.   Opracowanie planu projektu
	 2 tyg.
	1

	3.   Specyfikacja techniczna
	 2 tyg.
	2

	4.   Baza danych
	 1 tydz.
	3

	5.   Formularze
	 1 tydz.
	4

	6.  Personalizacja – strefa ograniczonego dostępu
	 1 tydz.
	5

	7.  Grafika
	 1 tydz.
	6 (tydzień po)

	8.  Moduł administratora
	 1 tydz.
	5 (równolegle z 6)

	9.  Dodatkowe funkcjonalności administratora
	 1 tydz.
	8

	10. Narzędzia do komunikacji
	 1 tydz.
	3 (równolegle z 4)

	11. Import danych
	 2 tyg.
	7

	12. Szkolenie administratora
	 1 tydz.
	11

	13. Testy końcowe
	 1 tydz.
	12

	14. Zarządzanie projektem
	 14 tyg.
	


Uwagi:
Zasoby:
- analityk (70 zł/godz.)
- kierownik (80 zł/godz.)
- specjalista BD (60 zł/godz.)
- programista (65 zł/godz.) - 2 osoby
- tester (50 zł/godz.)
- administrator (2000)
- projektant (70 zł/godz.)
