Zadanie 1
Firma usługowa zamierza otworzyć nowe biuro i przygotowała strukturę podziału prac wraz z zależnościami między działaniami zgodnie z tabelą
	Działanie
	Opis
	Czas trwania 
	Poprzednicy

	A
	Ustalenie lokalizacji
	13 dni
	-

	B
	Zatrudnienie osób
	15 dni
	-

	C
	Przystosowanie biura
	27 dni
	A

	D
	Analiza ofert
	14 dni
	A, B

	E
	Zamówienie wyposażenia
	3 dni
	A 

	F 
	Instalacja wyposażenia
	10 dni
	D

	G
	Szkolenie zespołu
	5 dni
	B
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	Rozpoczęcie pracy
	2 dni
	C, E, F, G



Proszę narysować sieć działań i wyznaczyć ścieżkę krytyczną
Zadanie 2
Projekt polega na stworzeniu nowego oprogramowania, w ramach tego projektu wyróżniono podzadania (tabela)
	Oznaczenie
	Nazwa zadania
	Czas trwania 
	Poprzedniki

	A
	Stworzenie założeń wstępnych
	(1/2 miesiąca)
	

	B
	Projekt
	(1 miesiąc)
	A 

	C
	Programowanie
	(5 miesięcy)
	B 

	D
	Testowanie i poprawianie błędów
	(3 miesiące)
	B, C 

	E
	Stworzenie dokumentacji
	(4 miesiące)
	B, H

	F 
	Promocja
	(3 miesiące)
	B, H

	G
	Produkcja opakowań
	(1/2 miesiąca)
	C

	H
	Wypalanie
	(1/2 miesiąca)
	D, E, F

	I
	Dystrybucja
	(1/2 miesiąca)
	G, H


Pomiędzy tymi zadaniami zachodzą następujące zależności (X→Y oznacza że zadanie X musi się skończyć, aby mogło się rozpocząć zadanie Y):
A→B, B→C, B→D, B→E, B→F, D→H, C→D, E→H, F→H, C→G, G→I, H→I
Proszę wyznaczyć ścieżkę krytyczną.


Zadanie 3
Projekt polega na prostego urządzenia elektronicznego, w ramach tego projektu wyróżniono podzadania (tabela)
	Oznaczenie
	Nazwa zadania
	Czas trwania 
	Poprzedniki

	A
	Opracowanie schematu
	32 dni
	-

	B
	Opracowanie konstrukcji mechanicznej
	17 dni
	-

	C
	Zaprojektowanie płytek drukowanych
	27 dni
	A 

	D
	Zakup podzespołów elektronicznych
	27 dni
	B

	E
	Wykonanie obudowy
	11 dni
	A, B

	F 
	Montaż podzespołów na płytkach
	4 dni
	C, D

	G
	Uruchamianie urządzenia
	25 dni
	E

	H
	Montaż płytek w obudowie
	1 dzień
	F, G

	I
	Testy końcowe
	5 dni
	H


Proszę wyznaczyć ścieżkę krytyczną.
Zadanie 4
Projekt polega na budowie domu, w ramach tego projektu wyróżniono podzadania (tabela)
	Oznaczenie
	Nazwa zadania
	Czas trwania 
	Poprzedniki

	A
	Poszukiwanie działki pod budowę domu (analiza lokalizacji)
	18dni
	-

	B
	Przygotowanie kosztorysu budowy domu (analiza wykonalności finansowej)
	10 dni
	-

	C
	Złożenie wniosku kredytowego/procedura kredytowa
	30 dni
	A 

	D
	Kupno działki
	14 dni
	B

	E
	Wystąpienie o techniczne warunki przyłączenia do sieci
	14 dni
	A, B

	F 
	Przygotowanie projektu budowlanego
	30 dni
	C, D

	G
	Uzgodnienia projektu
	7dni
	E

	H
	Uzyskanie pozwolenia na budowę
	20 dni
	F, G

	I
	Wybór wykonawcy robót (negocjacje z oferentami zakończone zawarciem umów o wykonanie robót i dostaw)
	7dni
	H

	J
	Zawiadomienie o rozpoczęciu prac
	7 dni
	I

	K
	Rozpoczęcie prac przygotowawczych
	7 dni
	H, J

	L
	Kupno materiałów budowlanych
	15 dni
	K

	M
	Budowa domu
	120 dni
	L

	N
	Zakończenie budowy/Inwentaryzacja powykonawcza
	5 dni
	M

	O
	Zakup materiałów wykończeniowych
	7 dni
	N

	P
	Wykończenie domu
	60 dni
	O

	R
	Zakup sprzętu RTV/AGD
	10 dni
	P

	S
	Zawiadomienie o zakończeniu budowy
	21 dni
	R

	T
	Zameldowanie się
	2 dni
	S

	W
	Przeprowadzka
	7 dni
	W


Proszę wyznaczyć ścieżkę krytyczną.
Zadanie 5
Projekt polega na prostego urządzenia elektronicznego, w ramach tego projektu wyróżniono podzadania (tabela)
	Oznaczenie
	Nazwa zadania
	Czas trwania 
	Poprzedniki

	A
	Rozpoczęcie projektu 
	5 dni
	-

	B
	Wyznaczenie kierownictwa projektu
	2 dni
	A

	C
	Zdefiniowanie ograniczeń
	6 dni
	A 

	D
	Utworzyć zespół
	12 dni
	B

	E
	Opracować harmonogram projektu
	10 dni
	D

	F 
	Przygotować budżet
	9 dni
	D

	G
	Zaplanować przebieg prac
	5 dni
	D

	H
	Opracować plan zarządzania konfiguracją
	9 dni
	B

	I
	Opracować plan zarządzania zasobami ludzkimi
	1 dzień
	C, E

	J
	Zorganizować administrację kont
	2 dni
	G

	K
	Złożyć konfigurację
	3 dni
	F, I, J

	L
	Wdrożyć system
	9 dni
	K

	M
	Przeprowadzić szkolenie
	7 dni
	G, H

	N
	Dystrybucja dokumentacji
	8 dni
	M


Jaki jest całkowity czas trwania projektu? Wyznaczyć ścieżkę krytyczną.
Zadanie 6
Projekt polega na otwarciu wystawy poświęconej najnowszym technologiom informatycznym, w ramach tego projektu wyróżniono podzadania (tabela)
	Oznaczenie
	Nazwa zadania
	Czas trwania 
	Poprzedniki
	Następniki

	A
	Wybór lokalizacji wystawy
	2 dni
	-
	C, F

	B
	Przygotowanie eksponatów
	2 dni
	-
	E

	C
	Przygotowanie terenu wystawy
	2 dni
	A 
	D

	D
	Przygotowanie stoisk
	3dni
	C
	G

	E
	Dostawa eksponatów
	4 dni
	B
	G

	F 
	Przygotowanie obsługi stoisk
	1 dni
	A
	H

	G
	Urządzenie stoisk wystawowych
	5 dni
	D, E
	H

	H
	Otwarcie wystawy
	4 dni
	F, G
	-


Wyznaczyć ścieżkę krytyczną

