ĆWICZENIE 3
STUDIUM PRZYPADKU – projekt sprzedaży zestawu komputerowego
Projekt sprzedaży zestawu komputerowego rozpoczyna się 3.10.2016r. Godziny pracy w projekcie: 7.00 – 11.00 i 12.00 – 16.00.
Lista zadań i czasy trwania zawiera tabela. 

	Nr zadania
	Nazwa zadania
	Czas trwania

	1.
	Opracowanie projektu obudowy
	5 dni

	2.
	Wybór procesora
	1 dzień

	3.
	Wybór pamięci
	1 dzień

	4.
	Wybór dysku twardego
	1 dzień

	5. 
	Wybór płyty głównej
	2 dni

	6.
	Wybór monitora
	2 dni

	7.
	Wybór elementów peryferyjnych
	3 dni

	8.
	Opracowanie kosztów
	1 tydzień

	9.
	Zakup elementów
	2 tygodnie

	10.
	Złożenie elementów
	2 dni

	11.
	Wyposażenie w elementy dodatkowe
	2 dni

	12.
	Kontrola produktów
	2 dni

	13.
	Magazynowanie
	3 tygodnie

	14
	Sprzedaż
	2 tygodnie


Zadania są połączone zgodnie z tabelą (1-2: 1- poprzednik zakończ, 2 – następnik rozpocznij):
	Nr zadania
	Typ połączenia

	1,2
	ZR

	2,3
	ZR

	3,4
	RR

	4,5
	RR

	5,6
	RR

	6,7
	RR

	7,8
	ZR

	8,9
	ZR

	9,10
	ZR

	10,11
	ZR

	11,12
	ZR

	12,13
	ZR

	13,14
	ZR


Proszę dodać zadania sumaryczne Faza projektowania, Faza produkcji i Faza poprodukcyjna.

Faza projektowania zawiera zadania 1,2,3, …,9
Faza produkcji zawiera zadania 10,11,12

Faza poprodukcyjna grupuje dwa ostatnie zadania tj. 13,14.

Wprowadź zasoby pracy i zasoby materiałowe (tabela)
	Nazwa zasobu
	Stanowisko
	Typ
	Maks.jedn.
	Stawka zasadnicza
	Stawka za nadgodz.

	Michał Zaborski
	kierownik
	Praca
	100%
	20zł/godz
	15zł/godz.

	Katarzyna Osik
	asystentka
	Praca
	100%
	10zł/godz
	8zł/godz

	Edward Kamień
	księgowy
	Praca
	100%
	12zł/godz
	11zł/godz

	Marketingowcy
	
	Praca
	200%
	10zł/godz
	9zł/godz

	Magazynierzy
	
	Praca
	300%
	5zł/godz
	6zł/godz

	Sprzedawcy
	
	Praca
	400%
	7zł/godz
	8zł/godz

	Produkcyjni
	
	Praca
	300%
	8zł/godz
	3zł/godz

	Kontrolerzy
	
	Praca
	200%
	10zł/godz
	10zł/godz

	Płyta główna
	
	Materiał
	
	
	

	Monitor 
	
	Materiał
	
	
	

	Obudowa
	
	Materiał
	
	
	

	Wentylator
	
	Materiał
	
	
	

	Procesor 
	
	Materiał
	
	
	

	Karta grafiki
	
	Materiał
	
	
	

	Karta sieciowa
	
	Materiał
	
	
	

	Dysk twardy
	
	Materiał
	
	
	

	Stacja dyskietek
	
	Materiał
	
	
	

	Cdrom 
	
	Materiał
	
	
	

	Klawiatura, mysz
	
	Materiał
	
	
	

	Głośniki
	
	Materiał
	
	
	

	Wkręty (kg)
	
	Materiał
	
	
	

	Pasta silikonowa (litr)
	
	Materiał
	
	
	


Zmień czas pracy Michała Zaborskiego (poniedziałki i wtorki w październiku jako dni wolne).

Wprowadź zasoby pracy i zasoby materiałowe tak jak pokazano w tabeli:
	Nazwa zadania
	Zasoby

	Opracowanie projektu obudowy
	Marketingowcy

	Wybór procesora
	Katarzyna Osik [50%], Marketingowcy [50%]

	Wybór pamięci
	Katarzyna Osik

	Wybór dysku twardego
	Katarzyna Osik

	Wybór płyty głównej
	Marketingowcy, Katarzyna Osik

	Wybór monitora
	Edward Kamień

	Wybór elementów peryferyjnych
	Edward Kamień

	Opracowanie kosztów
	Edward Kamień

	Zakup elementów
	Edward Kamień

	Złożenie elementów
	Produkcyjni [300%], Cdrom [50szt], Dysk twardy [50 szt], Stacja dyskietek [50 szt], Wentylator [50 szt], Obudowa [50 szt],  Płyta główna [50 szt ], Wkręty [0,2 kg], Procesor [50 szt], Karta grafiki [50 szt], Karta sieciowa [50 szt], Pasta silikonowa [0,2 litra], 

	Wyposażenie w elementy dodatkowe
	Produkcyjni, Głośniki [50 szt], Klawiatura, mysz [50 szt], Monitor [50 szt]

	Kontrola produktów
	Kontrolerzy [200%]

	Magazynowanie
	Magazynierzy [200%]

	Sprzedaż
	Sprzedawcy [400%]


Sprawdź czy zasoby są zbilansowane, jeśli nie trzeba dokonać bilansowania zasobów z dokładnością do godziny.

Przygotuj raport obciążeń zadaniami i poszczególnych zasobów.

Wstaw zadanie cykliczne – co środę 2h (spotkanie organizacyjne) na którym będzie kierownik, asystentka oraz marketing owiec.
Przygotuj raporty poniesionych kosztów.
