Zadanie

	 Firma szkoleniowa XYZ realizuje 12-miesięczny projekt polegający na przeszkoleniu 1000 osób bezrobotnych w zakresie obsługi komputera. Budżet całego projektu wynosi 100 000 PLN. Menedżer projektu musi co kwartał składać raporty z realizacji projektu, zawierające informację o ewentualnych odchyleniach od planowanych kosztów i odchyleniach od harmonogramu. Chce do tego celu wykorzystać metodę EV. Zbliża się właśnie koniec pierwszego kwartału. 

Dane:
 BAC wynosi 100 000 PLN;

Wiemy, ilu bezrobotnych mamy przeszkolić w całym projekcie 1000 osób. Należy więc dowiedzieć się, ilu powinniśmy przeszkolić w pierwszym kwartale oraz ilu udało nam się przeszkolić i w ten sposób wyznaczyć Postęp Prac (w %). Po uzyskaniu powyższych informacji menedżer stwierdził, że na koniec pierwszego kwartału:
PV (BCWS) = 30000 PLN
[bookmark: _GoBack]AC (ACWP) = 32000 PLN
	Planowano przeszkolić = 
	250 osób 

	Przeszkolono = 
	200 osób, tzn. że Postęp Prac wynosi 200/250 = 80% 


	 EV = 
	80% x 30 000 PLN = 24 000 PLN 


	
	CV = 
SV =




	24 000 PLN - 32 000 PLN = - 8 000 PLN 

	
	



	







	
	








