Proces budowy i wdrożenia systemu komputerowego obsługującego biuro składa się z następujących czynności: 

	Czynność
	Opis
	Czas (Dni)
	Poprzednik

	A
	Wykonanie projektu
	5
	-

	B
	Zakup serwerów
	14
	A

	C
	Zakup stacji roboczych
	5
	A

	D
	Zakup oprogramowania serwerów
	7
	A

	E
	Zakup oprogramowania stacji roboczych
	4
	A

	F
	Zakup urządzeń sieciowych
	 20
	A

	G
	Wykonanie okablowania sieci
	 10
	A

	H
	Uruchomienie sieci 
	 1
	G, F

	I
	Uruchomienie serwerów
	 2
	B, D

	J
	Uruchomienie stacji roboczych
	4
	H, I, C, E

	K
	Szkolenie użytkowników
	 15
	J


Na podstawie danych zawartych w tabeli proszę przygotować diagram CPM.

