Ćwiczenie
Celem projektu jest rozpoznanie wymagań użytkownika, zaprojektowanie i realizacja systemu informatycznego. Projekt obejmuje także część sprzętową oraz szkolenie użytkowników systemu.
Na wstępnych etapach planowania projektu „System informatyczny” przewidziano następujące prace i ich strukturę.
	SPP (WBS)
	Nazwa zadania
	Czas trwania
	Wykonawca

	1
	Planowanie 
	1d
	Kierownik

	2
	Projektowanie 
	
	

	2.1
	Sprecyzowanie wymagań użytkownika
	3t
	Zespół

	2.2
	Analiza istniejącego systemu
	5t
	Zespół

	2.3
	Projektowanie SI
	3t
	Zespół

	3
	Realizacja 
	
	

	3.1
	Implementacja SI
	5t
	Zespół

	3.2
	Przygotowanie danych testowych
	4d
	Zespół

	3.3
	Testowanie SI
	1t
	Zespół

	3.4
	Instalacja SI
	0,5t
	Zespół, Firma ABC

	3.5
	Testy akceptacyjne
	2d
	Zespół

	3.6
	Opracowanie dokumentacji użytkowej
	3t
	Zespół

	4
	Przygotowanie sprzętu
	
	

	
	Projekt 
	1t
	Firma ABC

	
	Okablowanie 
	3t
	Firma ABC

	
	Zakup 
	1t
	Kierownik 

	
	Instalacja 
	3d
	Firma ABC

	
	Testy 
	3d
	Firma ABC

	5
	Szkolenie użytkowników
	1t
	Zespół



[bookmark: _GoBack]W projekcie „System informatyczny” zdefiniowano następujące punkty kontrolne:
· Początek projektu
· Przekazanie projektu oprogramowania
· Część programowa gotowa
· Przekazanie gotowego systemu
· Przekazanie części sprzętowej
· Koniec projektu
Uwarunkowania realizacyjne ( dostępne zasoby – propozycja):
· Kierownik projektu
· Zespół 4 osobowy
· Firma ABC (podprojekt sprzętowy
· Pomieszczenia(prace instalacyjne po godzinach normalnej pracy firmy)
· Materiały: papier, komputery, osprzęt sieciowy itp.
